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Geachte voorzitter, 

 

Tijdens het Algemene Overleg Energie d.d. 22 juni 20111 heb ik u toegezegd u na 

het zomerreces nader te informeren over de planning en de verschillende daarbij 

te nemen stappen met betrekking tot de vergunningverlening voor een nieuwe 

kerncentrale. Tijdens dit overleg is tevens gevraagd naar de relatie tussen deze 

planning en de stresstesten en de te leren lessen uit Japan.  

Naar aanleiding hiervan merk ik op dat nieuwe inzichten met betrekking tot de 

veiligheid te allen tijde zullen worden meegewogen bij besluiten omtrent het 

ontwerp, de bouw en het in werking brengen en houden van een kerncentrale. 

Zoals ik dat ook al benadrukt hebt tijdens de diverse overleggen die ik met u heb 

gehad in het kader van de ramp in Fukushima, geldt dit dus zeker ook voor de te 

leren lessen uit Japan. In de Kernenergiewet is dit uitgangspunt wettelijk 

vastgelegd en in de internationale terminologie wordt dit aangeduid als 

“continious improvement”. Veiligheid heeft voor mij de hoogste prioriteit en gaat 

voor snelheid. Dit betekent dat de beantwoording van uw vragen over de planning 

altijd zal plaatsvinden onder het voorbehoud van nieuwe veiligheidsinzichten die 

tijdens het vergunningverleningproces, de bouw, het in werking brengen en 

houden van een kerncentrale kunnen ontstaan. 

Onder dit voorbehoud en natuurlijk de inzet van de initiatiefnemers kan ik u over 

de planningen van de diverse processen het volgende mededelen. 

 

Planning vergunningverlening 

Voor de vergunningverleningprocedure voor een nieuwe kerncentrale is zoals 

bekend de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. In dat kader wordt onder 

andere het planMER beoordeeld en wordt het inpassingsplan vastgesteld. Voor de 

planning van de gehele procedure is de vergunning in het kader van de 

Kernenergiewet (Kew) een bepalende factor. 

 

De planning voor de Kew-vergunningverlening heb ik u medegedeeld in mijn brief 

van 11 februari jl. over de randvoorwaarden voor de bouw van nieuwe 

                                              

 
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 29023, nr 109 
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nog circa één jaar noodzakelijk is voor het verlenen van een vergunning.  

 

Om de behandeling van de aanvraag voor een Kew-vergunning efficiënt te laten 

verlopen, is het gebruikelijk om hierover vooroverleg te voeren. Hiervoor zal ruim 

één jaar noodzakelijk zijn. Daarom heb ik onlangs brieven aan DELTA en ERH 

geschreven waarin ik ondermeer heb aangegeven dat ik bereid ben het 

vooroverleg in oktober 2011 te starten. Tevens heb ik beide gevraagd de 

planningen aan mij bekend te maken.  

 

Ter voorbereiding van dit vooroverleg en ter assistentie bij de beoordeling van de 

conceptveiligheidsrapporten die tijdens dit vooroverleg door de initiatiefnemers 

zullen worden aangeboden, zal ik gebruik maken van externe experts van het 

“Geselschaft für Anlage und Reaktorsicherheit” (GRS). GRS is een zeer ervaren 

Duitse Technical Support Organisation die alleen voor overheden werkt. 

 

Volledigheidshalve merk ik op dat de hiervoor aangeduide planning betrekking 

heeft op de Kew-vergunning tot oprichting van een kerncentrale. Beoordeling van 

de aanvraag voor een vergunning op grond van de Kew voor het in werking 

brengen en houden zal plaats kunnen vinden op het moment dat de afronding van 

de bouw van de centrale in zicht komt.  

 

Planning stresstest 

De planning met betrekking tot de stresstest heb ik u medegedeeld in mijn brief 

van 17 augustus 20113, over het EPZ voortgangsrapport. Mijn voortgangsrapport 

heb ik op 26 september jl. (ons kenmerk ETM/ED/11137079) aan u en de 

Europese Commissie gestuurd. 

 

Uit de planning voor de stresstest blijkt dat de eindrapportage van EPZ op 31 

oktober 2011 beschikbaar zal komen en dat op 31 december 2011 mijn 

eindrapport daarover aan uw Kamer en de Europese Commissie zal worden 

gezonden.  

 

Voor de overige betrokken EU-landen geldt hetzelfde tijdschema. Alle nationale 

rapportages zullen in de periode januari tot eind april 2012 worden onderworpen 

aan een ‘peer review’ door teams uit de betrokken landen en de Europese 

Commissie. Medio 2012 zullen de landenrapporten, inclusief ‘peer reviews’ en de 

conclusies erover van de Europese Commissie, worden besproken in de Europese 

Raad. Ook hierover zal ik u op de hoogte blijven houden. 

 

Lessen uit Japan en de aan de nieuwe kerncentrale te stellen 

veiligheidseisen in Nederland 

Uit de Europese stresstesten en de daaropvolgende ‘peer reviews’, zullen in de 

loop van 2012 belangrijke lessen getrokken kunnen worden met betrekking tot 

                                              

 
2 Tweede Kamer, 2010-2011, 32645, nr 1 
3 Tweede Kamer, 2010-2011, 29023, nr. 109 
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kerncentrales. Daarnaast zijn zowel individuele landen als de UK, Frankrijk, USA 

en Finland als ook internationale organisaties en samenwerkingsverbanden zoals 

IAEA en MDEP (Multinational Design Evaluation Programme), maar ook de 

ontwerpers zelf (bijvoorbeeld AREVA en Westinghouse) bezig met dergelijke 

evaluaties. Zoals gemeld in mijn brief van 14 september jl. inzake “de 

verslaglegging van 5e toetsingsconferentie van het Verdrag inzake Nucleaire 

Veiligheid (Wenen, 4-14 april 2011) en van de ingelaste ministeriële conferentie 

over nucleaire veiligheid (Wenen, 20-24 juni 2011)”4 heeft de IAEA  besloten om 

in augustus 2012 een buitengewone conferentie te beleggen. Deze zal zich buigen 

over de uit Fukushima te trekken lessen en, in samenhang daarmee, de 

effectiviteit van het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid. Tegen die tijd zal er dus 

een goed overzicht bestaan van de belangrijkste te leren lessen uit de nucleaire 

ramp in Japan. 

 

Tijdens de overleggen die ik met u heb gevoerd over o.a. de hierboven vermelde 

randvoorwaardenbrief, heb ik verschillende malen aangegeven dat de te leren 

lessen uit Japan zullen worden meegenomen bij de uitwerking van deze 

randvoorwaarden. Deze uitgewerkte randvoorwaarden zullen worden opgenomen 

in een ministeriële regeling op basis van artikel 20 van het Besluit kerninstallaties, 

splijtstoffen en ertsen. Deze regeling zal naar verwachting in het najaar van 2012 

in werking treden. Uit bovenstaande data blijkt dat daarin dus ook de lessen uit 

Japan kunnen en zullen worden meegenomen. Om misverstanden uit te sluiten 

heb ik in de hierboven vermelde brieven aan DELTA en ERH ook vermeld dat het 

vooroverleg gestart kan worden, maar dat dit onverlet laat dat de lessen uit Japan 

alsnog zullen worden meegenomen en dat deze in de loop van 2012 verwacht 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

(w.g.) drs. M.J.M. Verhagen 

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

 

                                              

 
4 Tweede Kamer, 2010-2011, 25422, nr. 88 


